

Deviz general actualizat

Anexă la HCL 28/19.04.2019

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizării investiției "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURA AL MUNICIPIULUI TARGOVISTE"
în mii lei / mii euro, la cursul 4,6303 lei/1 euro din data de 15.03.2019

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)		TVA Mii lei	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro		Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.2	Amenajarea terenului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Obiect 1: Amenajare protecția mediului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	.-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOL 1	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	TOTAL CAPITOL 2	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	17.60000	3.69437	3.34400	20.94400	4.39631
	.-servicii cu TVA 19% (contract nr. 2461/23.01.2019)	17.60000	3.69437	3.34400	20.94400	4.39631
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	40.81244	8.56684	9.28325	50.09569	10.51547
	.-cu TVA 19% (perioada 03.10.2006-31.12.2009)	3.22766	0.67751	0.61326	3.84092	0.80624
	.-cu TVA 24% (perioada 01.01.2010-31.12.2015)	31.54664	6.62188	7.57119	39.11783	8.21113
	.-cu TVA 19% (perioada 01.01.2017-28.12.2018)	5.78314	1.21393	1.09880	6.88194	1.44457
	.-fără TVA	0.25500	0.05353	0.00000	0.25500	0.05353
3.3	Proiectare și inginerie	402.20446	84.42579	82.42752	484.63198	101.72796
	3.3.1 Expertiză tehnică	189.60750	39.80006	38.27750	227.88500	47.83480
	.-servicii cu TVA 24% (perioada 04.12.2012-31.12.2015); (contract nr 31.099/04.12.2012)	22.40000	4.70193	5.37600	27.77600	5.83039
	.-servicii cu TVA 20% (perioada 10.02.2016-31.12.2016); (contract nr 4083/10.02.2016)	113.20750	23.76312	22.64150	135.84900	28.51574
	.-servicii cu TVA 19% (contract nr. 2461/23.01.2019)	54.00000	11.33501	10.26000	64.26000	13.48866
	3.3.2 Proiect tehnic	212.59696	44.62573	44.15002	256.74698	53.89315
	.-servicii cu TVA 19% (perioada 10.04.2009-31.12.2009);	6.01496	1.26259	1.14284	7.15780	1.50248
	.-servicii cu TVA 24% (perioada 03.10.2012-18.02.2013); (contract nr 26.295/03.10.2012)	67.03200	14.07053	16.08768	83.11968	17.44746
	.-servicii cu TVA 20% (perioada 18.04.2016-31.12.2016); (contract nr 11.672/18.04.2016)	40.50000	8.50126	8.10000	48.60000	10.20151

	Obiect 2: Lucrări de drumuri	60,617.62053	12,724.10171	12,192.96720	72,810.58773	15,283.49868
	-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	13,512.38586	2,836.35304	3,242.97261	16,755.35847	3,517.07776
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	5,096.56193	1,069.80729	968.34678	6,064.90871	1,273.07068
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	32,028.25592	6,722.97563	6,085.36862	38,113.62454	8,000.34100
	-lucrări rest de executat cu TVA 19% - Drum Nou	9,980.41682	2,094.96575	1,896.27920	11,876.69602	2,493.00924
	Obiect 3: Pasaj superior Petru Cercel km 1+580 pasaj vechi an 1977 fir dreapta	10,011.62527	2,101.51664	1,902.20880	11,913.83407	2,500.80480
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	83.53030	17.53365	15.87076	99.40106	20.86504
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	9,928.09497	2,083.98299	1,886.33804	11,814.43301	2,479.93976
	Obiect 4: Pasaj superior Petru Cercel km 1+580 pasaj nou an 1989 fir stânga	3,776.94676	792.80998	790.45709	4,567.40385	958.73297
	-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	1,456.74418	305.78173	349.61860	1,806.36278	379.16935
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	2,320.20258	487.02825	440.83849	2,761.04107	579.56362
	Obiect 5: Dublare pod peste Ialomița la Teiș km 7+500 - pod nou	9,182.87988	1,927.55665	1,751.13474	10,934.01462	2,295.13321
	-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	127.75125	26.81596	30.66030	158.41155	33.25179
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	1,468.88134	308.32942	279.08745	1,747.98879	366.91201
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	7,586.24729	1,592.41127	1,441.38699	9,027.63428	1,894.96941
	Obiect 6: Dublare pod peste Ialomița la Teiș km 7+500 - reabilitare pod existent	3,003.70819	630.50130	570.70456	3,574.41275	750.29655
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	3,003.70819	630.50130	570.70456	3,574.41275	750.29655
	Obiect 7: Pasaj superior pe DN72 zona Târgoviște Nord km 8+500	2,684.25224	563.44505	510.00793	3,194.26017	670.49961
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	226.62652	47.57064	43.05904	269.68556	56.60906
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	2,457.62572	515.87442	466.94889	2,924.57461	613.89056
	Obiect 8: Pod peste Ialomița la Valea Voievozilor km 11+360	2,208.54480	463.59043	419.62351	2,628.16831	551.67261
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	690.87889	145.02076	131.28699	822.14588	172.57470
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	1,517.66591	318.56967	288.35652	1,806.02243	379.09791
	Obiect 9: Pod pe malul drept râu Ialomița peste canal istoric km 1+600 (neeligibil)	1,530.85673	321.33894	290.86316	1,821.72189	382.39334
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	6.79068	1.42542	1.29023	8.08091	1.69624
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	1,524.06605	319.91353	289.57293	1,813.64098	380.69710
	Obiect 10: Lucrări de apă canal (neeligibile)	10,025.32446	2,104.39221	2,021.11665	12,046.44111	2,528.64003
	-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	2,326.10000	488.26616	558.26400	2,884.36400	605.45004
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr 16.973/08.06.2017)	1,284.71760	269.67204	244.09634	1,528.81394	320.90973
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	6,414.50686	1,346.45400	1,218.75630	7,633.26316	1,602.28026
4.2	Montaj utiliaj tehnologic	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.3	Utiliaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.4	Utiliaje fără montaj și echipamente de transport	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4.5	Dotări	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

4.6	Active necorporale	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
TOTAL CAPITOL 4		103,041.76086	21,629.25291	20,449.08363	123,490.84449	25,921.67179		
CAPITOLUL 5								
Alte cheltuieli								
5.1	Organizare de șantier	624.96597	131.18513	120.58828	745.55426	156.49753		
	5.1.1 Lucrări de construcții	624.96597	131.18513	120.58828	745.55426	156.49753		
	-lucrări cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	36.89500	7.74454	8.85480	45.74980	9.60323		
	-lucrări cu TVA 19% (perioada 08.06.2017-28.12.2018); (contract nr. 16.973/08.06.2017)	204.26701	42.87721	38.81073	243.07774	51.02388		
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	383.80396	80.56338	72.92275	456.72671	95.87043		
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului	19,428.62101	4,078.21599	0.00000	19,428.62101	4,078.21599		
	-ISC aferent AC anterioare și contractelor de lucrări anterioare	64.42070	13.52240	0.00000	64.42070	13.52240		
	-0.6 % ISC aferent AC existentă și contract de lucrări actual	557.57966	117.04023	0.00000	557.57966	117.04023		
	-0.5% CSC aferent contractului actual de lucrări	518.33363	108.80219	0.00000	518.33363	108.80219		
	-costul creditului, inclusiv operațiunile financiare	18,288.28700	3,838.85118	0.00000	18,288.28700	3,838.85118		
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	10,437.47773	2,190.90632	2,007.88071	12,445.35843	2,612.37582		
	-cu TVA 19% (perioada 25.01.2006-31.12.2009)	64.12135	13.45956	12.18306	76.30441	16.01688		
	-cu TVA 24% (perioada 28.06.2010-31.12.2015); (contract nr. 16.310/28.06.2010)	493.37608	103.56341	118.41026	611.78634	128.41863		
	-cu TVA 20% (perioada 01.01.2016-31.12.2016)	10.25250	2.15208	2.05050	12.30300	2.58249		
	-lucrări rest de executat cu TVA 19%	9,869.66780	2,071.71868	1,875.23688	11,744.90468	2,465.34523		
	-fără TVA	0.06000	0.01259	0.00000	0.06000	0.01259		
TOTAL CAPITOL 5		30,491.05470	6,400.30746	2,128.46899	32,619.53369	6,847.08936		
CAPITOLUL 6								
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar								
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		
TOTAL CAPITOL 6		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000		
TOTAL GENERAL		135,649,73618	28,473,91608	23,039,35298	158,689,08916	33,310,05228		
Din care C + M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)		103,666.72683	21,760.43804	20,569.67191	124,236.39874	26,078.16932		



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionela ȘERBAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

jr. Daniela Tatiana Bumbănaș

[Handwritten signature]